

**Версия 1.0.1**

Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям

Субъект РФ	Костромская область	
Период	год	квартал
	2016	год
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	Ефимов Игорь Святиславович (4942) 440 448	
Дата составления отчета	30.01.2017	

№ п/п	Наименование контракта, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Финансирование параметров объекта		Прогнозы сметная стоимость		Итого		За счет регулируемых тарифов по предельным		За счет платы за технологическое		За счет иных источников		Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Всего на протяжении строительства	План по вводу на период эксплуатации	Ед. изм. (млн, руб)	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	
<b>А. Регулируемые методы индексации или методом экономической обоснованных расходов</b>																
<b>1</b>	<b>Период (год долгосрочного периода)</b>															
1.1	Доставка, дооборудование,					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Техническое перевооружение***					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Новое строительство****					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>С. Регулируемые методы индексации на основе долгосрочных параметров</b>																
<b>2</b>	<b>Период (год долгосрочного периода)</b>					652,00	776,00	652,00	776,00	0,00	652,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Доставка, дооборудование,					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Реконструкция**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Техническое перевооружение***					652,00	776,00	652,00	776,00	0,00	652,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Новое строительство****					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	«КЕК Энерго»					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Доставка, дооборудование,					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Техническое перевооружение****					652,00	776,00	652,00	776,00	0,00	652,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установка двух высоковольтных приборов учета на р/д-об микрорайон	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016			326,00	420,00	326,00	420,00	0,00	326,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Установка двух высоковольтных приборов учета на р/д-об микрорайон Пянварь-2, ТП 834	Декабрь 2016	Декабрь 2016			326,00	356,00	326,00	356,00	0,00	326,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Новое строительство****					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ссылка на форму

\*\* К работам по доставке, дооборудованию, модернизации объектов работы, в том числе изменение технологического или другого назначения оборудования, зданий, сооружений или иного объекта энергетических объектов, повышением напряжения и (или) другими новыми качествами.  
 \*\*\* К реконструкциям объектов существующих объектов основных средств, связанных с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществление по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственной способности, улучшения качества и повышения надежности.  
 \*\*\*\* К новому строительству объектов недвижимости по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации, интенсификации и замены полностью устаревшего и физическим изношенного оборудования.