

Версия 1.0.1**Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям**

Субъект РФ	Костромская область		
Период	год	квартал	
	2017	I квартал	
Руководитель			
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	Ефимов Игорь Святиславович (4942)440448		
Дата составления отчета	11.05.2017		

Контроль инвестиционных программ сетевых компаний за 2017 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Финансирование работ		Финансирование объектов		Проектная сметная стоимость		Итого		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС		За счет платы за технологические присоединения		За счет иных источников		Примечание
		Месц и год начала проекта	Месц и год окончания проекта	Владельцем объектов	План по плану	Ед. изм. (Мед. м)	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	
А. Регулируемая методика индексации или методика экономически обоснованных расходов																
1	Первый (год долгосрочного периода)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Дистрибуция, дооборудование,						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Новые строительства****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С. Регулируемая методика индексации на основе долгосрочных параметров																
2	Первый (год долгосрочного периода)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Дистрибуция, дооборудование,						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Новые строительства****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "КЭК Энерго"																
1.1	Дистрибуция, дооборудование,						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Новые строительства****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РАСЧЕТЫ																

Статьи применения

** К работам по дистрибуции, дооборудованию, модернизации объектов работ, выявление изменений технологического или служебного назначения оборудования, зданий, сооружений или иного объекта энергопринимающих устройств, повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей, реконструкция объектов средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

*** К техническим перевооружениям относятся комплекс мероприятий по повышению технического экономического показателя объекта электроснабжения потребителей в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с **, ** и ***.